



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอัด

ประจำปีงบประมาณ 2567
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากท่อลอดเหลี่ยมโนนตาด้วน - บ้านนางเปรี๊ว ปลั่งกลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัด ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากท่อลอดเหลี่ยมโนนตาด้วน - บ้านนางเปรี๊ว ปลั่งกลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจสำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ) 
 (นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างบ่อกัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกถนนางซิ่น แสนทวิสุข - บ้านนางปรานอม ข้าทรัพย์ บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้ำในชุมชนให้ได้มาตรฐานและป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น |
| เป้าหมายและตัวชี้วัด | ก่อสร้างบ่อกัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๓ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อกัก คสล. ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย |
| หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองช่าง |

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ก่อสร้างบ่อกัก คสล. พร้อมฝापิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกถนนางซิ่น แสนทวิสุข - บ้านนางปรานอม ข้าทรัพย์ บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อกัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๓ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อกัก คสล. ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการ ตามสภาพพื้นที่จริง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สํารวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจิตติลักษณ์ เมืองอินทร์ - เหมืองส่งน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้ำในชุมชนให้ได้มาตรฐานและป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร
 รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน (๑) | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัย เสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับความ รุนแรง (๘) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจิตติลักษณ์ เมืองอินทร์ - เหมืองส่งน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการ ตามสภาพพื้นที่จริง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)



(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงฆ่าสุกร - ทำนบบ้านโกรก สายทางจากถนน คสล.เดิม สระน้ำลู่ตลอด - นานางสาวจารุณี โลสันเทียะ บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงฆ่าสุกร - ทำนบบ้านโกรก สายทางจากถนน คสล.เดิม สระน้ำลู่ตลอด - นานางสาวจารุณี โลสันเทียะ บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนการก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่ที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชรินทร์ แตนงูเหลื่อม-บ้านนายสำราญ กุ้งมะเรียง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชรินทร์ แตนงูเหลื่อม-บ้านนายสำราญ กุ้งมะเรียง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนการก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจสำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ พื้นที่ก่อสร้างมีอุปสรรค พื้นที่แคบ ๑.๓.๑ พื้นที่ที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง สอสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่ ๖
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด จุดที่ ๑ สายทางจากบ้านนายศราวดี แก้วสา - สามแยกนางสมหมาย อัมพวัน ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน
 ถมไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 จุดที่ ๒ สายทางจากถนน คสล. นานางฉลิ้ม พวงนอก - นานางสมหมาย อัมพวัน ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน
 ถมไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน ดอน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายทาง จากบ้านนายศราวดี แก้วสา - สามแยกนาง นางสมหมาย อัมพวัน จุดที่ ๒ สายทางจาก ถนน คสล. นานางฉลิ้ม พวงนอก - นานาง สมหมาย อัมพวัน | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง จุดที่ตั้งโครงการ ๑.๒ ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนน คสล. เดิมบ้านนายสมบุรณ์ ระเบียบโพธิ์ - บ้านนางจิรวรรณ ชูชาติ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้ำในชุมชนให้ได้มาตรฐานและป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร
 รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน (๑) | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด (๒) | ปัจจัย เสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับความ รุนแรง (๘) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) |
| ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากถนน คสล. เดิมบ้านนายสมบุรณ์ ระเบียบโพธิ์ - บ้านนางจิรวรรณ ชูชาติ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการตามสภาพพื้นที่จริง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจสำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |


(ลงชื่อ) 
 (นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพวง ปลั่งกลาง - บ้านนายสมศักดิ์ ศรีสิงห์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพวง ปลั่งกลาง - บ้านนายสมศักดิ์ ศรีสิงห์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนการก่อสร้าง ๑.๒ ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลง ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สำรวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ) 
 (นายสำเร็จ สอสูงเนิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงถนนภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและการสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
เป้าหมายและตัวชี้วัด จุดที่ ๑ สายทางจากบ้านนางสมหวัง แจงกลาง - บ้านนางณัฐกานต์ ฉายจริง ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 จุดที่ ๒ สายทางจากสวนมะพร้าวนายทองพูน เกரியกลาง - นานายสมบัติ เทพทอง (แห้ง) ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 จุดที่ ๓ สายทางจากถนนลาดยาง - นานางพวง ดอกจันกลาง ลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดย้ายดินเปลี่ยนแนวคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อนุมัติ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน | เป้าหมาย /ตัวชี้วัด | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ประเภทของ ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | จัดลำดับ ความเสี่ยง |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน ดอน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายทาง จากบ้านนางสมหวัง แจงกลาง - บ้านนาง ณัฐกานต์ ฉายจริง จุดที่ ๒ สายทางจากสวน มะพร้าวนายทองพูน เกரியกลาง - นานาย สมบัติ เทพทอง (แห้ง) จุดที่ ๓ สายทางจาก ถนนลาดยาง - นานางพวง ดอกจันกลาง | ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน การก่อสร้าง ๑.๒ เขตทางไม่ชัดเจน ๑.๓ การควบคุมงาน | ๑.๑.๑ ผู้สำรวจ สำนวจงานไม่ครบถ้วน ๑.๒.๑ ผู้ออกแบบไม่ลงพื้นที่จริง ๑.๓.๑ พื้นที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ๑.๔.๑ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ | S/O/R | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

(ลงชื่อ)

(นายสำเร็จ สอสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป้าหมายและตัวชี้วัด เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ / เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก | ปัจจัย เสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|--|---|--|----------------------|---------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความ รุนแรง | ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง | | | | |
| (๑) | (๓) | (๔) | (๕) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) |
| กิจกรรมการจัดงานกีฬาด้านยา เสพติด | เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ / เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม โครงการ | ๑.๑ งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ๑.๒ ผู้นำไม่ตอบสนองนโยบาย | ๔ | ๔ | ๑๔ | สูง | ควบคุม | ๑. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมงาน โครงการ ฯ ๒. การประชาสัมพันธ์ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน เกี่ยว กับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อบริการประชาชน | กองการศึกษาฯ | ๒๐๐,๐๐๐ |

(ลงชื่อ)

กชพร

(นางสาวกชพร หั่นกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยได้รับการเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง

เป้าหมายและตัวชี้วัด วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยได้รับการเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง / เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัย เสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|---|---|--|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | โอกาส (๕) | ผลกระทบ (๖) | ระดับความ (๗) | ระดับความ (๗) | | | | |
| กิจกรรมการจัดงานสืบสาน งานประเพณีลอยกระทง | วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ของไทยได้รับการเผยแพร่และ อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง / เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม | ๑.๑ งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ๑.๒ ผู้นำไม่ตอบสนองนโยบาย | ๔ | ๔ | ๑๔ | สูง | ควบคุม | ๑. ควรถูกจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมงาน โครงการ ฯ ๒. การประชาสัมพันธ์ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน เกี่ยว กับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อบริการประชาชน | กองการศึกษาฯ | ๒๐๐,๐๐๐ |

(ลงชื่อ)



(นางสาวกฤตชญา หันกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

คำสั่ง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ ๓๓๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่ กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| (๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ดมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

(๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย


ปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้ตรวจ
นางพิมพ์พาน

(๓) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับ ความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

(๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เป็นรายไตรมาส

(๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ทั้งองค์กร

(๗) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

(๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ ๓๔๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ที่ ๓๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| (๑) พันจ่าเอกชลธิศ จินหล้า | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) ส.ต.อ.มิตรชาย ศรีลาชัย | นิติกรชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๓) นางสาวดวงดาว เสลากลาง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๔) นางมะลิวัลย์ อันชำนาญ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๕) นางสาววารภรณ์ ลุนโน | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๖) นางสาวรจนา เจือจันทร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
- (๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักงานปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
- (๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้ตรวจ
พิมพ์/ทวน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
ที่ ๓๔๑ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ ๓๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (๑) นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) นางจิตติรัตน์ เชิดศิวกุล | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๓) นางลัดดา สิงหล | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๔) นางสาวนราพร สวนแก้ว | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

(๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้ตรวจ
พิมพ์/ทาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ ๓๔๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ ๓๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| (๑) นายสำเริง สอสูงเนิน | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| (๒) นายอนันต์ เกตุใหม่ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| (๓) นายวาทีต เปื้องการ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

(๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ปลัด
ใน หน้าหน้าสำนักปลัด/ผู้ตรวจ
จาก ผอ.ร.ร. ราม/พิมพ์ทาน

